
WBS omschrijving verantwdoen
duur
(dgn) start eind

Integrale planning AMSYS
1.0   Bestuurlijke Termijnagenda
UV-kredietaanvraag 2e investeringspakket

1.09 2e investeringspakket UTO/signalling in SG SB 0 22-11-10*

1.10 2e investeringspakket UTO/signalling in staf SB 0 29-11-10*

1.11 2e investeringspakket UTO/signalling in B&W SB 0 14-12-10*

1.12 2e investeringspakket UTO/signalling in Cie SB 0 19-01-11*

1.13 2e investeringspakket UTO/signalling in Raad SB 0 16-02-11*

UV-kredietaanvraag 3e investeringspakket

1.14 3e investeringspakket expl.voorz. in stuurgroep SB 0 27-05-11

1.15 3e investeringspakket expl.voorz. in staf SB 0 10-06-11

1.16 3e investeringspakket expl.voorz. in B&W SB 0 24-06-11

1.17 3e investeringspakket expl.voorz. in Cie SB 0 08-07-11

1.18 3e investeringspakket expl.voorz. in Raad SB 0 22-07-11*

2.0   Materieel
Gunningsproces voertuigen M5 en M6

2.13 Gunning/Contractondertekening PVB 0 18-02-10A

Afvoeren voertuigen M2/M3

2.14 afvoeren metro M2 / M3  voertuigen LEVER 420 28-11-12 08-07-14

+ Productieproces voertuigen M5 (O-B-L)

1,098 18-02-10A 05-05-14

+ Productieproces voertuigen M6 (O-B-L)

270 06-05-14 18-05-15

3.0   Signalling&Control / UTO
Aanbesteding en gunning

3.02 Offerte aanvraag incl. PvE (RFQ) GN 0 02-07-10*

3.03 Offerte opstellen GN 97* 02-07-10 15-11-10

3.04 Beoordelen 1e offertes GN 43 16-11-10 13-01-11

3.05 Uitnodigen selectie van leveranciers GN 0 14-01-11

3.06 Onderhandelen (geen doorlooptijd!) GN 40 14-01-11 10-03-11

3.07 BAFO specificeren GN 30 11-03-11 21-04-11

3.08 Best and final offer (BAFO) GN 39* 22-04-11 15-06-11

3.09 Beoordelen BAFO GN 45 16-06-11 17-08-11

3.10 Preferred bidder GN 0 18-08-11

3.11 Contract uitonderhandelen GN 40 18-08-11 12-10-11

3.12 Voornemen tot gunning GN 0 13-10-11

3.13 Bestuurlijke goedkeuring SB 22 13-10-11 11-11-11

3.14 Contract ondertekenen GN 0 14-11-11

Productieproces

3.16 Ontwerpen - Detail-enginering-productie voorbere LEVER 150 14-11-11 08-06-12

3.17 1e fase produceren/leveren voertuig apparatuur LEVER 300 11-06-12 02-08-13

3.18 Produceren en leveren walapparatuur aan installa LEVER 200 11-06-12 15-03-13

3.19 Produceren, leveren, (her)inrichten controle cen LEVER 289 12-06-12 19-07-13

3.20 2e fase produceren/leveren voertuig apparatuur LEVER 1,000 01-10-12 29-07-16

3.33 Plaatsen walinstallaties LEVER 90 18-03-13 19-07-13

3.34 Afstemmen, inregelen voertuig, wal en controle LEVER 380 22-07-13 02-01-15

3.25 Opleveren UTO systeem (geleverde voertuigen, wal LEVER 30 05-01-15 13-02-15*

3.26 Leveren VPI voor werkplaats LEVER 0 01-08-16

AMSYS ombouw bestaand

3.21 Aanpassen 37 CAF voortuigen (S3 M4) LEVER 370 01-01-13* 02-06-14

3.24 Aanpassen 25 BN voertuigen (S1 S2) LEVER 220 03-06-14* 06-04-15

Noordzuidlijn mijlpalen

3.30 Technische ruimte SIX, JVH + BSM gereed voor S&C NZL 0 01-01-14*

3.27 Technische ruimtes Zuid en EPP gereed voor S&C NZL 0 01-01-14*

3.29 Technische ruimte CS gereed voor S&C NZL 0 01-04-14*

3.28 Technische ruimtes CTB, VZG en ROK gereed v. S&C NZL 0 02-02-15*

3.31 Tunnel gereed voor signalling NZL 0 01-10-15*

3.32 Baan- en bovenbouw en tractie gereed (incl. SIT) NZL 0 01-10-15*

AMSYS inbouw signalling NZL

3.36 Installatie signalling SIX, JVH en BSM (+interl) AMSYS 260 01-01-14 30-12-14

3.32 Installatie signalling Zuid (+interlock) en EPP AMSYS 260 01-01-14 30-12-14

3.33 Installatie signalling CS AMSYS 130 01-04-14 29-09-14

3.34 Installatie signalling CTB, VZG en ROK AMSYS 100 02-02-15 19-06-15

3.35 Installatie signalling in tunnel AMSYS 130 01-10-15 30-03-16

4.0   ICT&Telecom
AMSYS inbouw ICT NZL

4.01 Ontwikkeling, FAT, SAT en oplevering AMSYS 520 03-01-11 28-12-12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1.09

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

2.14

3.02

3.04

3.05

3.06

3.07

3.08

3.09

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

3.33

3.34

3.25 (incl. SAT/SIT)

3.26

3.21

3.24

3.30

3.27

3.29

3.28

3.31

3.32

3.36

3.32

3.33

3.34

3.35

4.01

© Primavera Systems, Inc.

Start Date 03-01-05
Finish Date 29-07-16
Data Date 01-06-10
Run Date 06-08-10 11:17

Early Bar

Target

Progress Bar

MS05 Integrale Planning AMSYS
tbv Q1/Q2 rapportage
1 juli 2010 - versie 3.8

versie 3.6
Date Revision Checked Approved



Sheet 2 of 2

WBS omschrijving verantwdoen
duur
(dgn) start eind

4.02 Uitrol ICT/Telecom bestaande lijnen AMSYS 260 31-12-12 27-12-13

4.03 Testen en opleveren voor PONZL AMSYS 260 30-12-13 26-12-14

4.03 Nazorg en voorbereiden beheersfase AMSYS 260 29-12-14 25-12-15

5.0   Testen en exploitatie
Uitvoering

5.02 Testbedrijf noordelijk deel EXPLO 65 01-01-15 01-04-15

5.03 Verwerken gegevens testbedrijf noord. deel EXPLO 65 02-04-15 01-07-15

5.04 Testbedrijf gehele lijn EXPLO 108 02-07-15 30-11-15

5.05 Integrale vrijgave test EXPLO 23 01-12-15 31-12-15

5.06 Proefbedrijf gehele lijn EXPLO 131 01-01-16 01-07-16

5.01 SAT en SIT alle syst. en SAT NZL EXPLO 130 01-02-16 29-07-16

5.07 Noord-Zuidlijn gereed voor exploitatie EXPLO 0 04-07-16

6.0   Werkplaats Diemen
Voorbereiding: werkgroep GN/GPP

6.01 Aanbesteding en gunning uitvoering LW 65 06-09-10 03-12-10

6.02 Uitvoeringsvoorbereiding LW 60 06-12-10 25-02-11

Realisatie LWP 2

6.03 Realisatie LWP2 LW 146* 01-03-11* 20-09-11

6.04 Sloop S&T gebouw LW 0 01-03-11*

6.05 Oplevering sporen (fase deel 1) LW 0 26-10-11*

6.06 Afronding ruwe afbouw incl. techn. ruimten LW 0 28-10-11*

6.07 Oplevering gehele gebouw incl. inrichting LW 0 13-02-12*

6.08 1e trein binnen LW 0 02-08-12

Realisatie HWR

6.09 Realisatie HWR LW 174* 01-03-11* 28-10-11

6.10 Slopen bestaande bouw LW 0 01-03-11*

6.11 Opleveren sporen (fasering deel 2) LW 0 27-01-12*

6.12 Oplevering gebouw incl. inrichting LW 0 29-02-12*

Realisatie LWP 1

6.13 Realisatie LWP 1 LW 342* 14-01-11* 07-05-12

6.14 Spoor 11 LW 0 10-02-11*

6.15 Start realisatie overige delen LW 0 14-02-12*

6.16 Oplevering gebouw incl. inrichting LW 0 04-06-12*

6.17 Opleveren sporen (fasering deel 3) LW 0 12-10-12*

7.0    Emplacementen
Bestuurlijke agenda

7.01 Voorkeursbesluit voor locaties OG 0 15-09-10*

7.02 Projectbesluit t/m B&W OG 40 01-12-10* 25-01-11

7.03 Gunningsbesluit B&W OG 29* 03-05-11 10-06-11

+ Voorbereiding: werkgroep GN/GPP

OG 23 16-08-10 15-09-10

+ Voorbereiding: werkgroep ITW

OG 67 31-05-10A 31-08-10

+ Voorbereiding: werkgroep ASA

OG 50 23-06-10 31-08-10

+ Aanbesteding: Contractuitwerkingsfase

OG 60 06-09-10 26-11-10

Aanbesteding en gunning

7.47 Europese Aanbesteding D&C OG 85 04-01-11 02-05-11

7.48 Gunning OG 43 03-05-11 30-06-11

Voorbereiding uitvoering

7.49 Gein OG 155 01-07-11 02-02-12

7.50 Gaasperplas OG 155 01-07-11 02-02-12

7.51 Amstel OG 155 01-07-11 02-02-12

7.52 Isolatorweg OG 155 01-07-11 02-02-12

7.53 Vergunningen (GVB, NS, A'dam, etc) OG 120 01-07-11 15-12-11

Vergunningen

7.21 Wijziging bestemmingsplan: Postzegelplan OG 160 22-11-10 01-07-11*

7.22 Werkvergunning GVB AAN 65 01-07-11 29-09-11

7.23 APV ontheffing AAN 65 01-07-11 29-09-11

7.24 Spoorwegwet ProRail AAN 90 01-07-11 03-11-11

7.25 Omgevingsvergunning WABO AAN 160 01-07-11 09-02-12

7.26 Kapvergunning AAN 120 01-07-11 15-12-11

Uitvoering

7.55 Kappen bomen AAN 20 16-12-11 12-01-12

7.56 Isolatorweg AAN 195* 03-02-12 01-11-12

7.54 Gein/Gaasperplas AAN 172* 02-11-12 01-07-13

7.55 Amstel AAN 172* 02-11-12 01-07-13
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